
		EAP	% Complet□	Nome	Dur⊑đão	Início	Término
1			13%	65,875 dias?	22/08/16 08:00	21/11/16 17:00	
2		1.0	42%	<b>⊡Gerenciamento e Pla</b>	65,875 dias?	22/08/16 08:00	21/11/16 17:00
3 ,	<b>D</b>	1.1	100%	Definição de Escopo c	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
4 ,	<u></u>	1.2	0%	Cronogr⊡n ☐ Tempo	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
5 ,	<b>5</b>	1.3	25%	Reuniões de Acomp⊡i	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
6	📅 🕭 i	1.4	100%	Est⊡do do Projeto (15	0 di 📑?	29/08/16 12:00	29/08/16 19:00
7	<u> </u>	1.5	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di 📑?	12/09/16 19:00	12/09/16 17:00
8	Ö	1.6	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di 📑?	26/09/16 19:00	26/09/16 17:00
9	Ö	1.7	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di 📑?	10/10/16 19:00	10/10/16 17:00
116	Ö	1.8	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di⊑ <b>s</b> ?	24/10/16 19:00	24/10/16 17:00
11	Ö	1.9	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di⊑ <b>3</b> ?	07/11/16 19:00	07/11/16 17:00
12	Ö	1.10	0%	Est⊡do do projeto (15	0 di 📑?	21/11/16 19:00	21/11/16 17:00
13		2.0	0%	<b>⊡Projeto Técnico</b>	4 dias?	22/08/16 08:00	25/08/16 17:00
14		2.1	0%	☐ Modelo Lógico (Doc	4 dias?	22/08/16 08:00	25/08/16 17:00
15		2.1	0%	Definição do Problem 🛚	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
16		2.2	0%	Di⊈gr⊡m ⊑em blocos	1 di 🖸	23/08/16 08:00	23/08/16 17:00
17		2.3	0%	Di⊈gr⊑m ⊑em blocos	1 di 🖸	24/08/16 08:00	24/08/16 17:00
18		2.4	0%	Model ⊡gem d ⊡Solução	1 di 🖸	25/08/16 08:00	25/08/16 17:00
19		3.0	0%	<b>☐ Modelo Físico</b>	1 dia?	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
20		3.1	0%	Di⊡gr⊡n□em blocos	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
21		3.2	0%	Document⊡ão do Pr	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
22		4.0	27%	<b></b> Desenvolvimento	1 dia?	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
23 ,	<b>D</b>	4.1	80%	H⊡dw⊡e	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
24		4.2	0%	Softw⊡e	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
25		4.3	0%	Firmw⊡e	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
26		5.1	0%	<b>⊟Finalização</b>	1 dia?	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
27		5.2	0%	Testes	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
28		5.3	0%	Atu∐iz⊑ţão de docume	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
29		5.4	0%	M⊡hu □ldo Usuário	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00
30		6.0	0%	<b>⊟</b> Fechamento	59,875 dias?	22/08/16 08:00	14/11/16 08:00
31	Ö	6.1	0%	Entreg□	0 di⊡s?	14/11/16 08:00	14/11/16 08:00
32		6.2	0%	Lições □prendid 🖪	1 di 🖸	22/08/16 08:00	22/08/16 17:00

Predecessoras	Nome do Recurso		28 ago 16	6   11 set 16   18 set T   Q   Q   S   S   D   S   T   Q   Q   S   S   D   S	16
5			<del>29/08</del>	J.	
6				¥ 12/09	
7					<b>♦</b> 26/09
8					
9					
10					
11					
15					
16					
17		"			
-					
		_			
-					



lez 1	.6 Q	Q	S	S	18 D	de S	z 1 T	